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Proces-verbal de réception
des ouvrages d’éclairage public

Opération :LE SEQUESTRE - PROGRAMME ECO2 CAMP COUNTAL

PREAMBULE

L'opération ECO2 CAMP COUNTAL a fait I'objet d'une réalisation sous la maitrise
d'ouvrage par la société « Themelia » représenté par son directeur.

A l'intérieur de cette opération d’aménagement, des voies internes dénommées
Rue de la Chénevie, Rue du Pastel et Rue de la Birade ont été créé ainsi qu'un
réseau d'éclairage public.

Les parties conviennent de la rédaction du présent procés-verbal pour formaliser
la remise de ces ouvrages.

A - IDENTIFICATION DES PARTIES
- Laménageur, « Themelia »,

- Le service éclairage public de la Communauté d'Agglomération de I’Albigeois
représenté par Monsieur Jean-Francgois Rochedreux, Vice-président délégué en
charge de |'éclairage public et de la maitrise énergétique

B — OUVRAGES CONCERNES

L'ameénageur invite la communauté d’agglomération de |’Albigeois, en la personne
de M. OROMBEL Alexandre, intéressée par les ouvrages a participer a la
réception des ouvrages suivants:

B-1 - Luminaires

Nbre | Puissance Modéle RI;.L ' Hauteur Type de
~du mat mat

12 24W LUMINAIRES LED
8 48w LUMINAIRES LED
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B-2 - Réseau Eclairage Public
- Réseau d'éclairage public UL000RO2V 3G6mm?2 dans gaine @63

B-3 - Commande
Sans objet

Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre d'une opération d’aménagement
privée par |'entreprise suivante:

SPIE CityNetworks, ZI de RANTEIL, 42 Chemin Albert Einstein 81000 ALBI

-Documents fournis dans le DOE:

LIPlan de récolement en format papier

LIPlan de récolement en format dwg

conformité des plans de récolement [Uloui Clnon
[IFiches techniques du matériel posé

[JRaccordement sur réseau existant

LlExamen de l'installation par un bureau de contréle

C - RESERVES

En attente des fournitures du plan de récolement, des fiches techniques et du
rapport de contréle.

D - REMISE D'OUVRAGES

L'aménageur et la communauté d’agglomération de I'Albigeois reconnaissent la
conformité et le bon état des ouvrages.

La communauté d'agglomération de I'Albigeois déclare accepter la remise des
ouvrages une fois les réserves éventuelles du chapitre C levées et l'intégration
dans le domaine public de la voirie.
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EN CONSEQUENCE ET A COMPTER DE LA DATE DE DELIBERATION du
conseil communautaire autorisant la rétrocession des ouvrages précités

-la remise des ouvrages par THEMELIA est constatée,

-la communauté d’agglomération de I’Albigeois assurera désormais la
garde et |la responsabilité des ouvrages d’éclairage public réalisés,

-la communauté d’agglomération de I’Albigeois assurera |'entretien et la
gestion des ouvrages remis, sous réserve des obligations résultant pour
les entrepreneurs ayant réalisé les ouvrages, des clauses de garantie
contenues dans leur marché et de leur responsabilité.

Fait & Saint Juéry, le L'i “_AEE 20\_9_ .

Pour le service éclairage public de la
communauté d’agglomération de
I’Albigeois

4/;(2_ e

I

Le vice- président délégué a I'éclairage
public et maitrise énergétique
M. Jean-Francois ROCHEDREUX



