


N° 1 - 23 / 2006 : OPÉRATION DE RACCORDEMENT DES EAUX USÉES DE LA COMMUNE DU SÉQUESTRE AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI - AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

Pilote : Assainissement

Autres services concernés : Direction Générale des Services
Finances et Budget



Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE, rapporteur,

Par délibération en date du 28 juin 2005, reçue en préfecture le 5 juillet 2005, les membres du Conseil Communautaire ont adopté :

- Le lancement de l'opération de raccordement des eaux usées de la commune du Séquestre au réseau d'assainissement de la commune d'Albi.

- Le principe de missionner un maître d'œuvre chargé de mettre au point le projet détaillé de cette opération et d'en suivre la réalisation.

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2005 reçue en préfecture le 10 octobre 2005, le marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué au Groupement Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Tarn (mandataire) et Direction Départementale de l'Équipement du Tarn pour un forfait de rémunération provisoire de 20 160,00 € HT soit 24 111,36 € TTC, sur la base d'un taux de rémunération de 3,2 % affecté à l'enveloppe prévisionnelle des travaux, notifié en date du 18 octobre 2005.

Dans ce marché, le maître d'œuvre prenait en charge les frais d'études topographiques liées à l'opération.

Dans la mesure où cette tâche a été externalisée et réalisée en amont des études préalables, le marché de maîtrise d'œuvre, ayant pour objet les travaux de raccordement des eaux usées de la commune du Séquestre au réseau d'assainissement de la Ville d'Albi, s'en trouve modifié, à la baisse.

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Etudes topographiques -établissement d'une planimétrie sur tracés projet collecteur sur 1900 ml avec un point tous les 25 ml), relevé des réseaux visibles (tampons, regards, poteaux, bouches à clé, chambres PTT et points singuliers) -rattachement au LAMBERT et NGF -sortie fichier dessin format DWG	forfait	1	2 060,00	2 060,00
TOTAL HT				2 060,00
TVA				403,76
TOTAL TTC				2463,76

Études de maîtrise d'oeuvre	Montant du marché initial HT	Montant de l'avenant n°1 HT	Montant du marché modifié HT
Etudes PRO confiées à la DDAF	5 746,00	- 1 169,00	4 577,00
Etudes DET confiées à la DDE	6 351,00	- 891,00	5 460,00
Rémunération totale DDAF	11 441,00	- 1 169,00	10 272,00
Rémunération totale DDE	8 719,00	- 891,00	7 828,00
TOTAL Maîtrise d'œuvre HT	20 160,00	- 2 060,00	18 100,00
TOTAL Maîtrise d'œuvre TVA	3 951,36	- 403,76	3 547,60
TOTAL Maîtrise d'œuvre TTC	24 111,36	- 2 463,76	21 647,60

Soit une moins-value à l'Acte d'Engagement initial de 2 060 € HT soit 2 463,76 € TTC.

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

↳ **DÉCIDE** de passer l'avenant n°1 ci-annexé modifiant le marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de raccordement des eaux usées de la commune du Séquestre au réseau d'assainissement de la Ville d'Albi pour les montants ci-dessous :

Désignation du marché	Montant initial en € HT	Montant de l'avenant en € HT	Nouveau montant du marché en € HT	Pourcentage de variation
Maîtrise d'œuvre Raccordement EU Le séquestre à Albi	20 160,00	- 2 060,00	18 100,00	- 11,14 %

↳ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

Pour extrait conforme,
Fait le 28 Mars 2006

Le Président,
Philippe BONNECARRÈRE

