

N° 1 - 24 / 2006: OPÉRATION DE RACCORDEMENT DES EAUX USÉES DE LA COMMUNE DE PUYGOUZON AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ALBI - AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D'OEUVRE

Pilote : Assainissement

Autres services concernés : Direction Générale des Services
Finances et Budget

PUBLIE LE

03 AVR. 2006

Monsieur Jean-Claude De LAPANOUSE, rapporteur,

Par délibération en date du 28 juin 2005, reçue en préfecture le 5 juillet 2005, les membres du Conseil Communautaire ont adopté :

- Le lancement de l'opération de raccordement des eaux usées de la commune de Puygouzon au réseau d'assainissement de la commune d'Albi.

- Le principe de missionner un maître d'œuvre chargé de mettre au point le projet détaillé de cette opération et d'en suivre la réalisation.

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2005 reçue en préfecture le 10 octobre 2005, le marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué au Groupement Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Tarn (mandataire) et Direction Départementale de l'Equipement du Tarn pour un forfait de rémunération provisoire de 49 350 € HT soit 59 022,60 € TTC, sur la base d'un taux de rémunération de 3,5 % affecté à l'enveloppe prévisionnelle des travaux, notifié en date du 18 octobre 2005.

Dans ce marché, le maître d'œuvre prenait en charge les frais d'études topographiques liées à l'opération.

Dans la mesure où cette tâche a été externalisée et réalisée en amont des études préalables, le marché de maîtrise d'œuvre, ayant pour objet les travaux de raccordement des eaux usées de la commune de Puygouzon au réseau d'assainissement de la Ville d'Albi, s'en trouve modifié, à la baisse.

Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
Etudes topographiques -établissement d'une planimétrie sur tracés projet collecteur sur 2350 ml avec un point tous les 25 ml), et 2100 ml le long du Jautzou, relevé des réseaux visibles (tampons, regards, poteaux, bouches à clé, chambres PTT et points singuliers) -rattachement au LAMBERT et NGF -sortie fichier dessin format DWG	forfait	1	3 100,00	3 100,00

TOTAL HT	3 100,00
TVA	607,60
TOTAL TTC	3 707,60

Etudes de maîtrise d'oeuvre	Montant du marché initial HT	Montant de l'avenant n°1 HT	Montant du marché modifié HT
Etudes EP confiées à la DDAF	2 344,00	- 1 759,00	585,00
Etudes DET confiées à la DDE	15 545,00	- 1 341,00	14 204,00

Rémunération totale DDAF	28 006,00	- 1 759,00	26 247,00
Rémunération totale DDE	21 344,00	- 1 341,00	20 003,00

TOTAL Maîtrise d'œuvre HT	49 350,00	- 3 100,00	46 250,00
TOTAL Maîtrise d'œuvre TVA	9 672,60	- 607,60	9 065,00
TOTAL Maîtrise d'œuvre TTC	59 022,60	- 3 707,60	55 315,00

Soit une **moins-value à l'Acte d'Engagement initial de 3 100 € HT soit 3 707,60 € TTC.**

Le Conseil de Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

ENTENDU LE PRESENT EXPOSÉ

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

↪ **DÉCIDE** de passer l'avenant n°1 ci-annexé modifiant le marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de raccordement des eaux usées de la commune de Puygouzon au réseau d'assainissement de la Ville d'Albi pour les montants ci-dessous :

Désignation du marché	Montant initial en € HT	Montant de l'avenant en € HT	Nouveau montant du marché en € HT	Pourcentage de variation
Maîtrise d'œuvre Raccordement EU Puygouzon à Albi	49 350,00	- 3 100,00	46 250,00	- 6,70 %

↪ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.

Pour extrait conforme,
Fait le 28 Mars 2006

Le Président,
Philippe BONNECARRÈRE

