

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS**

**SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE À 18 HEURES 30**

N° 5 - 109 / 2008 : AMENAGEMENT DE LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE FOURRIÈRE  
ANIMALE DE RANTEIL - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

**L'An Deux Mille Huit, le 30 Septembre 2008**

Le Conseil de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois s'est réuni en Mairie d'Albi le Mardi 30 Septembre 2008 à 18 Heures 30 en séance publique, sur convocation de Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, Président de la Communauté d'Agglomération de l'Albigeois.

Présidait la séance : Monsieur Philippe BONNECARRÈRE

Secrétaire : Christine DEVOISINS

**Membres présents :**

**Membres titulaires** : Mesdames, Messieurs, Philippe BONNECARRÈRE, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Christine DEVOISINS, Jean-Michel BOUAT, Monique HUBERT, Geneviève PARMENTIER, Michèle BARRAU-SARTRES, Louis BARRET, Stephen JACKSON, Michel FOURNIALS, Pierre DOAT, Paul JUAREZ, Thierry GINESTET, Robert GAUTHIER, Jean-Claude De LAPANOUSE, Dominique SANCHEZ, Christian CHAMAYOU, William NION, Claude JULIEN, Thierry ASTOULS, Anne-Marie ROSÉ, Bruno LADOUCKETTE, Thierry DUFOUR, Jacques LASSERRE, Maryse BERTRAND, Robert BOUDES, Viviane COMBES, Serge NEAU, Jean-Philippe ROQUES,

**Membres suppléants votants** : Mesdames, Messieurs, Laure SUDRE, Christelle GUILLAUMOT, Daniel GAUDEFRY, Pierre-Yves LAMBOLEZ, Pascal LAMESLE, Patrice MANGIONE, Jean-Charles BORGOMANO, David KOWALCZYK,

**Membres suppléants présents non votants** : Mesdames, Messieurs, Marie-Louise AT, Bernard GILABERT, Françoise LESCURE, Gérard FABRE, Marie-Claude DURAND, Alain GRIMAL, Alain LONG, Thierry MALLÉ, Dominique BALOUP, Eliane CARLES, Emmanuelle VIEILLEDENT, Jean MAURIÈS,

**Membres excusés :**

**Membres titulaires** : Mesdames, Messieurs, Olivier BRAULT, Patrick GARNIER, Laurence PUJOL, Michel FRANQUES, Dominique BILLET, Sarah LAURENS, Félix TORRÈS, Gérard POUJADE, Philippe HEIM, Michel TRÉBOSC, Michel DELPOUX,

**Membres suppléants** : Mesdames, Messieurs, Gisèle DEDIEU, Naïma MARENGO, Jacqueline MAUREL, Pierre COSTES, Jean ESQUERRE, Frédéric ESQUEVIN, Marie-France DE TRUCHIS, Claude DEUTSCHMEYER, Michel ALBAREDE, Jean-Marie COUDERC, Christian MALGOUYRES, Michel ANDRAL, Robert PAGGI, Françoise ALARY, Noël RAMON, Claude COSTES, Jean-Marc WISNIEWSKI, Benoît DELERIS, Monique MILHAU, Blandine THUEL, Marc DE GUALY,

**Présents (titulaires, suppléants votants et suppléants non votants) : 49**

**Votants (titulaires, suppléants votants) : 37**

## **CONSEIL DE COMMUNAUTE DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2008**

### **N° 5 - 109 / 2008 : AMENAGEMENT DE LOCAUX CHENIL COMMUNAUTAIRE FOURRIERE ANIMALE DE RANTEIL - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX**

Pilote : Service Traitement des Déchets Prévention des Risques

Autres services concernés par le présent rapport : Service juridique et marchés publics  
Voirie et bâtiments  
Finances et Budget

**Monsieur Thierry GINESTET, rapporteur**

Par décision du Président, en date du 23 juin 2008, et à la suite d'une consultation pour des travaux d'aménagement et de mise aux normes des locaux du personnel, de l'accueil du public et des châtiments au Chenil Communautaire - Fourrière Animale, l'attribution a été faite, pour la réalisation des travaux, en 9 lots ci-dessous détaillés :

| N° des lots | Intitulés des lots                     | Entreprises titulaires                                                           | N° de marché | Montants en € H.T. |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| LOT N°1     | GROS ŒUVRE - CARRELAGE                 | FOURNIER BATIMENT<br>Z.I. 6, rue Clément Ader<br>81160 SAINT-JUERY               | 08-021       | 8 178,78           |
| LOT N°2     | PLÂTRERIE - FAÏENCE                    | FOURNIER BATIMENT<br>Z.I. 6, rue Clément Ader<br>81160 SAINT-JUERY               | 08-022       | 4 313,34           |
| LOT N°3     | MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES | SARL NORBA Midi Pyrénées<br>« Le rat »<br>81380 LESCURE D'ALBIGEOIS              | 08-023       | 1 465,93           |
| LOT N°4     | PLOMBERIE - SANITAIRES                 | EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE<br>Cap long route de Villefranche<br>81160 SAINT-JUERY | 08-024       | 2 652,88           |
| LOT N°5     | ELECTRICITE, CHAUFFAGE                 | BAGES - ESTADIEU<br>37, chemin des coquelicots<br>81000 ALBI                     | 08-025       | 2 480,00           |
| LOT N°6     | PEINTURE, SOL SOUPLE                   | LACOMBE SARL<br>3, avenue Georges Clémenceau<br>81600 GAILLAC                    | 08-026       | 2 118,65           |
| LOT N°7     | CONSTRUCTION MODULAIRE                 | SAS BPM<br>Z.A. Les Massiés - BP 01<br>81000 COUFFOULEUX                         | 08-027       | 15 000,00          |
| LOT N°8     | CHAMBRE FROIDE                         | SARL ATF<br>Z.A. de Garban<br>81990 PUYGOUZON                                    | 08-028       | 6 200,00           |
| LOT N°9     | SERRURERIE                             | ANDRIEU EQUIPEMENT<br>Z.A. La Boissonnade<br>12450 LA PRIMAUBE                   | 08-029       | 9 367,99           |

Le montant initial de l'opération est de : **51 777,57€ H.T.**

Les lots 1, 4, 6 et 7 font l'objet de modifications dans les travaux à réaliser donnent lieu à avenants.

#### **1. LOT N°1 - GROS ŒUVRE:**

- Travaux en moins :  
Panneau de chantier
- Travaux en plus :  
canalisation d'eaux usées (terrassement et raccordement au réseau existant)  
Terrassement d'un emplacement handicapé (fond de forme, reprise des terres et talus)

Reprise d'enduit, fourniture et pose de faïence dans la cuisine  
consécutivement au démontage de la chambre froide ;  
Fourniture et pose de plinthes à talons (chatterie et cuisine) ;

**Montant de l'avenant 1 612,90€ soit 19,72 %**

**2. LOT N° 4 : PLOMBERIE - SANITAIRES**

▪ Travaux en plus :

Raccordement du lavabo sur la vidange du WC existant côté sanitaires  
hommes (tuyau, pièces et main d'œuvre)  
Isolation en combles des tuyaux d'alimentation en eau du lavabo des  
sanitaires hommes (fourniture et pose de l'isolant)

**Montant de l'avenant 371,91€ H.T. soit 14,02%**

**3. LOT N° 6 : PEINTURE - SOLS SOUPLES**

▪ Travaux en plus :

Sol souple (remplacement du revêtement de sol des vestiaires hommes  
et du hall des locaux du personnel)  
Fourniture et pose de seuils

**Montant de l'avenant 731,85 € H.T. soit 34,54%**

**4. LOT N°7 : CONSTRUCTION MODULAIRE**

▪ Travaux en plus :

Rajout d'un garde corps de protection de la rampe d'accès handicapés  
(fournitures, fabrication et pose)

**Montant de l'avenant 1 700,00€ H.T. soit 11,33%**

Le total des avenants N°1 aux lots 1, 4, 6 et 7 est de : **4 416,66 € HT.**

Le nouveau montant de l'opération après avenant N°1 aux lots 1, 4, 6 et 7 est de :  
**56 194,23 € HT.**

Le nouveau montant de l'opération reste conforme à l'enveloppe prévisionnelle inscrite au BP  
2008, service 0640, chapitre 816, article 2188.

Les projets d'avenants sont annexés à la présente délibération ;  
Je vous propose :

**D'approuver** la conclusion de l'Avenant n°1 avec l'entreprise FOURNIER BATIMENT - Z.I. 6,  
rue Clément Ader - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°1 d'un montant de 1 612,90€ H.T. soit  
une augmentation de 19,72 % du marché 08-021.

**D'approuver** la conclusion de l'Avenant n°1 avec la EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE - cap  
long route de Villefranche - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°4 d'un montant de 371,91€  
H.T. soit une augmentation de 14,02% du marché 08-024.

**D'approuver** la conclusion de l'Avenant n°1 avec l'entreprise LACOMBE SARL - 3, avenue  
Georges Clémenceau - 81600 GAILLAC pour le LOT N°6 d'un montant de 731,85€ H.T. soit  
une augmentation de 34,54% du marché 08-026.

**D'approuver** la conclusion de l'Avenant n°1 avec la SAS BPM - Z.A. Les Massiés - BP 01 -  
81000 COUFFOULEUX pour le LOT N°7 d'un montant de 1 700,00€ H.T. soit une  
augmentation de 11,33% du marché 08-027.

**D'autoriser** Monsieur Le Président à signer ces avenants et à remplir toutes les formalités inhérentes aux dossiers.

**De préciser** que les nouveaux montants des marchés restent conformes à l'enveloppe prévisionnelle inscrite au BP 2008, service 0640, chapitre 816, article 2188.

### **Le Conseil de Communauté de l'Agglomération de l'Albigeois**

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics

Vu les avenants annexés,

ENTENDU LE PRESENT EXPOSE,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

✚ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant n°1 avec l'entreprise FOURNIER BATIMENT - Z.I. 6, rue Clément Ader - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°1 d'un montant de 1 612,90€ H.T. soit une augmentation de 19,72% du marché 08-021.

✚ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant n°1 avec la EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE - Cap long route de Villefranche - 81160 SAINT-JUERY pour le LOT N°4 d'un montant de 371,91€ H.T. soit une augmentation de 14,02% du marché 08-024.

✚ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant n°1 avec l'entreprise LACOMBE SARL - 3, avenue Georges Clémenceau - 81600 GAILLAC pour le LOT N°6 d'un montant de 731,85 € H.T. soit une augmentation de 34,54 % du marché 08-026.

✚ **APPROUVE** la conclusion de l'Avenant n°1 avec la SAS BPM - Z.A. Les Massiés - BP 01 - 81000 COUFFOULEUX pour le LOT N°7 d'un montant de 1 700,00€ H.T. soit une augmentation de 11,33% du marché 08-027.

✚ **AUTORISE** Monsieur le Président à signer ces avenants et à remplir toutes les formalités inhérentes aux dossiers.



✚ **PRECISE** que les nouveaux montants des marchés restent conformes à l'enveloppe prévisionnelle inscrite au BP 2008, service 0640, chapitre 816, article 2188.

Pour extrait conforme,  
Fait le 30 Septembre 2008,

Le Président,



Philippe BONNECARRÈRE



**AVENANT N°1 AU MARCHÉ N° 08-21**

## **A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

**Etablissement public :**

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, représentée par son Président,  
Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, agissant en vertu d'une délibération du  
Conseil Communautaire en date du 8 avril 2008.

Service: Traitement et Prévention des risques

**Titulaire du marché :**

FOURNIER BATIMENT  
Z.I. 6, rue Clément Ader –  
81160 SAINT-JUERY

**Numéro de Marché :** 08-021

Date du Marché : 25 juin 2008

**Objet du marché :** Aménagement de locaux chenil communautaire – Lot N°1 Gros oeuvre

**Montant initial du marché : 8 178,78 € HT soit 9 781,82 € TTC**

**B - OBJET DE L'AVENANT**

### ARTICLE 1 :

Dans le cadre du marché n° 08-021 relatif au lot 1 – Gros œuvre passé dans le cadre de l'opération d'aménagement de locaux du chenil communautaire, des travaux supplémentaires imprévus doivent être réalisés.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

Fourniture en moins : Panneau de chantier ;

Travaux en plus :

- canalisation d'eaux usées ;
- Terrassement d'un emplacement handicapé ;
- Reprise d'enduit, fourniture et pose de faïence dans la cuisine consécutivement au démontage de la chambre froide ;
- Fourniture et pose de plinthes à talons (chatterie et cuisine)

Le montant de l'avenant est de 1 612,90 € HT.

## **ARTICLE 2 :**

Le montant du marché initialement d'un montant de 8 178,78 € HT, s'élève donc à la somme de 9 791,68 € HT soit une augmentation de 19,72 %.

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.

## **C – SIGNATURES**

A Saint-Juéry, le :

Le Président de la Communauté  
d'Agglomération de l'Albigeois,

Philippe BONNECARRÈRE

## **AVENANT N°1 AU MARCHÉ N° 08-24**

### **A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ**

#### **Etablissement public :**

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, représentée par son Président, Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 8 avril 2008.

Service: Traitement et Prévention des risques

#### **Titulaire du marché :**

EURL DUBOSCLARD PLOMBERIE  
Cap long route de Villefranche  
81160 SAINT-JUERY

**Numéro de Marché :** 08-024

**Date du Marché :** 25 juin 2008

**Objet du marché :** Aménagement de locaux chenil communautaire –  
Lot 4 Plomberie-Sanitaires

**Montant initial du marché :** 2 652,88€ HT  
**3 172,84€ TTC**

### **B - OBJET DE L'AVENANT**

#### **ARTICLE 1 :**

Dans le cadre du marché n° 08-024 relatif au lot 4 - Plomberie-Sanitaires –passé dans le cadre de l'opération d'aménagement de locaux du chenil communautaire, des travaux supplémentaires imprévus doivent être réalisés.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

- Raccordement lavabo sur vidange WC
- Isolant des tuyaux dans les combles

Le montant de l'avenant est de 371,91 € HT.

#### **ARTICLE 2 :**

Le nouveau montant du marché s'élève donc à la somme de 3024,79 € HT soit une augmentation de 14,02%.

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.

#### **C – SIGNATURES**

A Saint-Juéry, le :

Le Président de la Communauté  
d'Agglomération de l'Albigeois,

Philippe BONNECARRÈRE



**AVENANT N°1 AU MARCHÉ N° 08-26**

## A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHÉ

**Etablissement public :**

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, représentée par son Président, Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 8 avril 2008.

Service: Traitement et Prévention des risques

**Titulaire du marché :**

LACOMBE SARL  
3, avenue Georges Clémenceau  
81600 GAILLAC

**Numéro de Marché :** 08-026

**Date du Marché :** 25 juin 2008

**Objet du marché :** PEINTURE – SOLS SOUPLES

**Montant initial du marché : 2 118,65 €H.T. - 2 533,91€ T.T.C**

## **B - OBJET DE L'AVENANT**

## ARTICLE 1:

Dans le cadre du marché n° 08-026 relatif au lot 6 – peintures / sols souples – passé dans le cadre de l'opération d'aménagement de locaux du chenil communautaire, des travaux supplémentaires imprévus doivent être réalisés.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

Sols souples  
Fourniture et pose de seuils

Le montant de l'avenant est de 731,85 € HT.

## **ARTICLE 2 :**

Le nouveau montant du marché s'élève donc à la somme de 2 850,50 € HT soit une augmentation de 34,54 %.

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.

## **C – SIGNATURES**

A Saint-Juéry, le :

Le Président de la Communauté  
d'Agglomération de l'Albigeois,

Philippe BONNECARRÈRE

**AVENANT N°1 AU MARCHÉ N° 08-27**

## **A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE**

**Etablissement public :**

Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, représentée par son Président,  
Monsieur Philippe BONNECARRÈRE, agissant en vertu d'une délibération du  
Conseil Communautaire en date du 8 avril 2008.

Service: Traitement et Prévention des risques

**Titulaire du marché :**

SAS BPM  
Z.A. Les Massiés - BP01  
81800 COUFFOULEUX

**Numéro de Marché :** 08-027

**Date du Marché :** 25 juin 2008

**Objet du marché :** Construction modulaire

**Montant initial du marché : 15 000,00 € H.T. – 17 940, 00 € T.T.C**

## **B - OBJET DE L'AVENANT**

## ARTICLE 1 :

Dans le cadre du marché n° 08-027 relatif au lot 7 – construction modulaire – passé dans le cadre de l'opération d'aménagement de locaux du chenil communautaire, des travaux supplémentaires imprévus doivent être réalisés.

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les modifications suivantes :

Fournitures, fabrication et pose d'un garde-corps galvanisé  
de protection pour rampe handicapé

Le montant de l'avenant est de 1 700, 00 € HT.

**ARTICLE 2 :**

Le nouveau montant du marché s'élève donc à la somme de 16 700,00 € HT soit une augmentation de 11,33 %.

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification.

**C – SIGNATURES**

A Saint-Juéry, le :

Le Président de la Communauté  
d'Agglomération de l'Albigeois,

Philippe BONNECARRÈRE